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填  写  说  明
1.请按表格要求如实填写，可根据需要加页，要求层次分明, 内容准确；项目执行过程中的进展或研究成果、计划调整情况等，须在报告中如实反映；部分探索性研究内容，虽经过努力，也可能没获得理想结果或甚至失败，如有这种情况，也请在报告中实事求是地反映出来，说明工作状况和发展态势。
2.中期检查结果为：通过、暂缓通过、不通过。中期检查结果为通过的项目，按项目合同划拨第二批经费；中期检查暂缓通过或不通过的项目，暂缓经费资助。

3.项目负责人所在学院统一将中期检查报告（阶段性成果证明材料附在各自报告后面）等材料报送至校团委。

一、 基本情况
	项目名称
	基于物联网的草莓质量安全追溯系统

	项目编号
	2016CXXL016
	立项时间
	2016年05月01日

	负责人
手机号
	18110783735
	负责人邮箱
	749229869@qq.com

	项
目
主
要
研
究
人
员
	序号
	姓  名
	学号
	专业班级
	所在学院
	项目中的
分   工

	
	1
	张国庆
	2014211686
	物联网142
	信息学院
	梳理系统设计思路，对系统的主要架构及系统需求进行分析；

	
	2
	许浩浩
	2014211673
	物联网142
	信息学院
	对手机终端的开发以及对安卓客户端的开发，搭建服务器，并将数据传入服务器

	
	3
	黄倩欣
	2013212893
	食安13
	食品学院
	对数据库的合理设计，对数据进行整合并分析数据从而得出结论

	
	4
	夏仕峰
	2013211584
	网工131
	信息学院
	对草莓生长环境的监测以及草莓质量安全溯源作出总体设计

	
	5
	王成华
	2015215238
	计科对口15
	信息学院
	掌握每一个传感器的用法，包括代码，连线和对接，并将传感器接收的数据进行整合

	
	成员变更情况和说明（注明相关学生的年级、专业、学号）

无



二、项目主要进展和成果（成果证明材料附后）
	一、研究目的及意义

为了防止食品安全问题的进一步恶化，2010年两会，温家宝在第十一届全国人大会议中首次提及物联网，许多代表就物联网问题展开积极探讨，并建议将其提升到国家的战略高度并纳入“十二五”规划中。物联网的出现为我国食品可追溯体系的发展提供了强有力的技术保障。近些年来，食品可追溯系统被认为是保障食品安全的有效手段，在食品工业中具有很高的应用价值；(1)它可以增加食品产业链的透明度，减少信息不对称，能提高消费者对产品的认可度，增强消费者对产品的信心；(2)对食源性疾病的感染具有良好的预防作用，当出现食品危机时政府和公司可以快速检测食品问题的来源，减少企业损失，甚至可以避免管理崩溃等严重后果；(3)保险公司更愿意为具备可追溯体系的食品公司投保，当出现食品危机时,这些公司因为具有保险,所以能平稳地渡过危机;(4)及时回馈分销信息，提高供应链效率。

二、已取得成果

1、获得安徽省物联网创新应用大赛技能赛二等奖。本项目在2016年暑期参加了安徽省高校物联网创新应用大赛的技能赛，在所有队员的共同努力和指导老师的细心指导下，获得了技能赛的二等奖。

2、本项目的的部分设计现在已完成。该溯源系统 主要包括智能大棚控制、PC端数据监控、Android端数据监测、Web端信息展示、产品信息追溯、数据库服务器建设等七大部分，目前已完成了智能大棚控制、PC数据监控和数据库服务器的建设这三个部分。

三、成果特色
1、该溯源系统的智能大棚控制部分我们采用低功耗蓝牙作为我们的通信工具。低功耗蓝牙技术相对于传统的蓝牙技术有较好的节能效果，能够保证传感器节点的长时间稳定工作。相对于组网能力较强的XBee来说，该蓝牙的组网能力稍差，但对于大棚这样的小范围网络还是可以完美工作的，该低功耗蓝牙的低耗能性是XBee所无法相比的，同时低功耗蓝牙还具有较强的持续工作能力和工作稳定性。

2、该溯源系统的数据库采用的是MySQL数据库，MySQL是一个关系型数据库管理系统，由瑞典MySQL AB公司开发，目前属于Oracle公司。MySQL是一种关联数据库管理系统，关联数据库将数据保存在不同的表中，能有效提高数据库的访问速度和灵活性。该数据库是开源数据库，在使用时不需要支付额外的服务费用，同时MySQL数据库能支持多种语言的开发，对于我们数据库各部分的协同工作提供了很很大的方便。

项目内容是否调整,如调整说明原因


	否


三、项目研究中期检查阶段报告
	本项目的进展较预期有些延迟，一些主要问题还没有解决，目前同学们正在加快项目的进度，努力跟上项目计划。本项目的部分功能已经基本实现，其中数据库服务器的搭建、大棚智能化管理系统、PC端信息监测功能都已经实现，目前正在完善，同时在努力实现其他未实现的功能部分功能。并参加了2016年暑期的安徽省高校物联网应用创新大赛，取得了不错的成绩。项目的成员在项目的研究和准备中，也都很努力，表现了浓厚的兴趣。同时，在系统的研究中，我们也学到了很多重要的知识和能力。

在系统的研究和开发中，我们也发现了很多我们的不足。因为我们的队员跨专业、跨年级，所以关于项目进展的共同会有一定的困难，不能及时的共享项目要点，导致进度一直一直很慢。但我们会积极找到好的沟通方案，以确保项目的正常开展。

目前项目中还有待解决的问题还非常的多，其中大量传感器数据的处理、高速数据库服务器的建设、监测程序的兼容性、传感器节点的稳定性等问题尤为突出，目前我们还没有能力解决这些问题，但会在后面的时间里加紧学习，尽量解决这些问题，为使用者带来更好的体验。

在下一阶段的时间里我们的主要工作包括：

1、完成Web网页管理端的建设；

2、完成Android端数据监测和大棚控制功能的开发；

3、完成服务器的优化

4、解决同一大棚内多传感器、多大棚内传感器数据的融合问题；

5、解决部分传感器和控制模块的稳定性问题；

6、完成操作报告，技术文档和使用说明的编写；

7、优化系统的协同工作能力。

当然，在后续的系统开发中还会出现当前未知的各种问题，我们会在下一阶段中细心研究，争取开发出一个令人满意的系统。


四、经费使用情况
	经费支出情况：

专用材料费（项目耗材）：800

办公费（办公材料）：190.60

总计：990.60

下阶段经费安排计划：

下阶段的费用主要用在高速服务器的建设、实验耗材、办公用品、项目学习考察等方面。




五、指导教师意见
	指导教师签章：
  2018年3月10日


六、审核意见

	学院专家
评审意见
	                  （签名）

                                  2018年3月12日

	学院审核
意    见
	                 （盖 章）

                                  2018年3月15日

	大学生创新
创业训练计划领

导小组审批意见
	（盖 章）

年  月  日


